

Tabla de Contenido

- 1. Introducción
- 2. Cronograma del Hito 1
- 3. Información de los ítems realizados
 - a. Elaboración del cronograma del Hito 1
 - b. Elaboración del project charter
 - c. Elaboración del documento de procesos de negocio
 - d. documento de especificación de requisitos
 - e. Documento de Especificación de Casos de Uso
 - f. Documento de Especificación de UI
 - g. Documento de Guía de Estilos
 - h. Documento Especificación de la BD
 - i. Documento de Arquitectura de Software
 - j. Reporte del Desarrollo de Software
- 4. Resumen de la reunión retrospectiva
 - a. Información de la reunión
 - b. Preguntas realizadas en la reunión retrospectiva

Historial de Cambios

Versión	Autor(es)	Descripción	Fecha
1,0	 Cueto Salazar, Sebastian Antonio Calderon Flores, Ricardo Aldair Bellido Medina, Kelly Milene Castillo Layme, Sebastian Fernando Choy Rios, Mateo Alejandro Bartolo Hungaro, Jhonathan Alfredo Mattos Hilario, Yayir Flavio Lorenzo Ramos, Daniel David 	 Introducción Cronograma del Hito 1 Información de los ítems realizados Resumen de la reunión retrospectiva 	23/04/2024

1. Introducción

Nombre del Proyecto

Sistema de alertas en contra del tráfico ilegal de fauna silvestre y doméstica en el Perú - UYWA

Objetivo del Documento

Este documento tiene como objetivo ser un reporte de las actividades del Hito 1 del proyecto UYWA, de acuerdo con el cronograma planteado

Inicio	Fin	Nro de Hito
23/04/2024	28/04/2024	1

2. Cronograma del Hito 1

A continuación, se adjunta el cronograma del Hito 1 del proyecto UYWA.

			Apellido/Nomenclatu		
Actividad	Item	Nomenclatura	•	Inicio	Fin
Reunión con el Stakeholder	-	-	Cueto/JP, Bartolo/AF y Lorenzo/AS	04/04/2024	14/04/2024
Idear Proyecto innovador	-	-	Lorenzo/DB, Cueto./JP, Bartolo/AF, Calderon/DF, Lorenzo/DF	04/04/2024	14/04/2024
Desarrollar del Plan de Proyecto	Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER)	UW-PC.DOCX	Cueto /JP, Bellido /DF ,Mattos/AP	04/04/2024	14/04/2024
Elaborar Cronograma del Proyecto	Cronograma del Proyecto	UW-CP.XLS	Cueto, Bellido, Mattos, Calderon, Lorenzo, Choy, Bartolo, Castillo	04/04/2024	14/04/2024
Crear repositorio del proyecto	Repositorio GitHub	UW-LHU.DOCX	Cueto /JP	04/04/2024	14/04/2024
Especificar Requisitos del Software	Documento de Requisitos Funcionales y no Funcionales	UW-RFNF.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	13/04/2024	18/05/2024
Realizar Documento de Casos de Uso 01	Documento de Especificación de Casos de Uso	UW-CU001.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	15/04/2024	21/04/2024
Realizar Documento de Casos de Uso 02	Documento de Especificación de Casos de Uso	UW-CU002.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	15/04/2024	21/04/2024
Realizar Documento de Casos de Uso 03	Documento de Especificación de Casos de Uso	UW-CU003.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	15/04/2024	21/04/2024
Realizar Documento de Casos de Uso 04	Documento de Especificación de Casos de Uso	UW-CU004.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	15/04/2024	21/04/2024
Realizar Documento de Casos de Uso 05	Documento de Especificación de Casos de Uso	UW-CU005.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	15/04/2024	21/04/2024
Realizar Documento de casos de Uso 06	Documento de Especificación de Casos de Uso	UW-CU006.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	15/04/2024	21/04/2024
Realizar Documento de casos de Uso 07	Documento de Especificación de Casos de Uso	UW-CU007.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	15/04/2024	21/04/2024
Realizar Documento de casos de Uso 08	Documento de Especificación de Casos de Uso	UW-CU008.DOCX	Cueto /JP, Castillo./DB, Bartolo/A, Mattos /DF, Lorenzo ,Bellido /UX, Calderon/DF, Choy/Tester	15/04/2024	21/04/2024

Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI)	Documento de Especificación de UI	UW-DEUI.DOCX	Cueto/JP, Calderon DF, Bellido/UX	20/04/2024	27/04/2024
Establecer estilos para la web	Documento de Guía de Estilos	UW-GE.DOCX	Cueto/JP, Bellido /UX, Calderon/DF	20/04/2024	27/04/2024
Especificar el diseño de la Base de Datos	Documento de Especificación de la BD	UW-DEBD.PDF	Cueto/JP, Castillo/ADB	20/04/2024	27/04/2024
Especificar la Arquitectura y Diseño del Software	Documento de Arquitectura del Software	UW-DAS.DOCX	Lorenzo/DB, Castillo/ADB, Caleron/DF ,Lorenzo/AS, Mattos/QA	23/04/2024	27/04/2024
Reportar estado actual del software	Reporte del Desarrollo del Software	UW-RDS.DOCX	Cueto /JP, Castillo /DB, Lorenzo /AS, Bartolo /AF, Choy/tester, Bartolo/AP	23/04/2024	27/04/2024
Realizar Sprint Retrospective	Reporte del Primer Sprint	UW-RPS.DOCX	Cueto /JP	23/04/2024	27/04/2024

3. Información de los ítems realizados

a) Elaboración del cronograma del Hito 1

-Fecha de Finalización: 14/04/2024

-Persona Responsable: Bartolo, Bellido, Calderon, Castillo, Choy,

Cueto, Lorenzo, Mattos

b) Elaboración del Project Charter

-Fecha de Finalización: 14/04/2024

Persona Responsable: Cueto, Bellido, Mattos

c) Elaboración del Documento de Procesos de Negocio:

-Fecha de Finalización: 15/04/2024

-Persona Responsable: Bartolo, Bellido, Calderon, Castillo, Choy,

Cueto, Lorenzo, Mattos

d) Documento de Especificación de Requisitos:

-Fecha de Finalización 18/05/2024:

- Persona Responsable: Bartolo, Bellido, Calderon, Castillo, Choy,

Cueto, Lorenzo, Mattos

e) Documento de Especificación de Casos de Uso

-Fecha de Finalización: 21/04/2024

- Persona Responsable: Bartolo, Bellido, Calderon, Castillo, Choy,

Cueto, Lorenzo, Mattos

f) Documento de Especificación de UI

-Fecha de Finalización: 27/04/2024

- Persona Responsable: Bellido, Calderon, Cueto

g) Documento de Guía de Estilos

-Fecha de Finalización: 27/04/2024

- Persona Responsable: Bellido, Calderon, Cueto

h) Documento Especificación de la BD

-Fecha de Finalización: 27/04/2024

- Persona Responsable: Castillo, Cueto

i) Documento de Arquitectura de Software

-Fecha de Finalización: 27/04/2024

- Persona Responsable: Calderon, Castillo, Cueto, Lorenzo, Mattos

j) Reporte del Desarrollo del Software

-Fecha de Finalización: 27/04/2024

- Persona Responsable: Bartolo, Bellido, Calderon, Castillo, Choy,

Cueto, Lorenzo, Mattos

4. Resumen de la reunión Retrospectiva

En la reunión retrospectiva del sprint se realizó una comparación entre lo planteado en el cronograma y los ítems cumplidos a la fecha con el objetivo de conocer el avance del equipo durante esta fase. Asimismo se realizó una serie de preguntas para conocer las opiniones de los miembros del equipo sobre su desarrollo en este sprint.

a. Información de la reunión

Lugar	Reunión Discord
Fecha	26/04/2024
Número de Sprint	1
Personas Asistentes a la reunión	 Cueto Salazar, Sebastian Antonio Calderon Flores, Ricardo Aldair Bellido Medina, Kelly Milene Castillo Layme, Sebastian Fernando Choy Rios, Mateo Alejandro Bartolo Hungaro, Jhonathan Alfredo Mattos Hilario, Yayir Flavio Lorenzo Ramos, Daniel David

¿Qué aciertos hubo durante ¿Qué desaciertos hubo ¿Qué propuestas de el primer sprint? durante el sprint? mejora plantearias? Las tareas del sprint Algunas tareas fueron • Implementar técnicas de fueron claramente estimación más precisas, subestimadas en definidas y asignadas a como el Planning Poker cuanto a tiempo y los miembros del equipo, esfuerzo necesarios. lo o utilizar datos históricos. lo que facilitó el que llevó a retrasos en para meiorar la precisión seguimiento y la de las estimaciones y la entrega de algunos ejecución. entregables. evitar subestimaciones Hubo una comunicación Algunos miembros del que causen retrasos. constante v efectiva equipo se encontraron Asegurarse de que todos entre los miembros del con una carga de los procesos, decisiones equipo, lo que ayudó a v cambios estén bien trabaio resolver problemas significativamente documentados. rápidamente y mantener mayor que otros, lo que facilitando la llevó a estrés y el proyecto en curso. transferencia de La mayoría de las tareas disminución de la moral conocimientos y se completaron dentro en algunas partes del mejorando la referencia del tiempo previsto, equipo. futura. demostrando una buena Monitorear y ajustar la distribución de tareas gestión del tiempo y capacidad del equipo para asegurar que todos para cumplir con los los miembros del equipo compromisos. tengan una carga de El equipo mostró una trabajo razonable v buena capacidad para equilibrada, evitando el adaptarse a cambios estrés y mejorando la inesperados, ajustando moral del equipo. las prioridades y • Dedicar más tiempo a las reorganizando tareas sesiones de retrospectiva cuando fue necesario. para identificar todos los problemas y proponer soluciones específicas, asegurando que todas las voces del equipo sean escuchadas y se tomen medidas correctivas adecuadas.

Conclusión:

El primer sprint ha sido una experiencia enriquecedora para todo el equipo. Hemos logrado cumplir varios de nuestros objetivos y, a la vez, hemos aprendido importantes lecciones que

nos ayudarán a mejorar en el futuro. La colaboración y la comunicación efectiva fueron puntos fuertes que nos permitieron avanzar en el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, también enfrentamos algunos desafíos. Subestimamos el tiempo necesario para ciertas tareas y la distribución de la carga de trabajo necesita mejorar. Estas experiencias nos han mostrado claramente en qué debemos enfocarnos para los próximos sprints.

A partir de estos aprendizajes, proponemos mejorar la estimación de tiempos, reforzar la documentación y realizar revisiones técnicas más detalladas. Con estas mejoras, esperamos trabajar de manera más eficiente y equilibrada, asegurando que todos en el equipo se sientan apoyados y comprometidos con los objetivos del proyecto.